

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 51 din 23.06.2022

privind ajustarea prețului aferent restului de executat pentru contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 a obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș” și aprobarea devizului general actualizat

Consiliul Local al Comunei Periam, Județul Timiș, CIF 4759543, ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022, având în vedere următoarele:

- adresa nr. 443/24.05.2022 a S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 având ca obiect execuția și finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș”, prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din O.U.G. nr. 47/2022 și încheierea actului adițional la contract, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 3967/24.05.2022;

- contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019, încheiat între U.A.T. Comuna Periam, județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., în calitate de executant;

- devizul general actualizat după sume suplimentare O.U.G. nr. 47/2022 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș”, întocmit de proiectant S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L. și înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 4707/22.06.2022;

- referatul de aprobare nr. 4735/23.06.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în calitatea sa de inițiator;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. ____/____2022 întocmit de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam;

- prevederile H.C.L. Periam nr. 23/13.03.2017 privind aprobarea proiectului de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în Comuna Periam, Jud. Timiș”;

- prevederile contractului de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019 a obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș” încheiat între Comuna Periam și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. Periam nr. 60/04.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș”;

- prevederile H.C.L. Periam nr. 17/24.02.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2022 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022;

- prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat (r1), cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Periam aprobat prin aprobat prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. d, art. 129 alin. 14, art. 133 alin. 2 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă ajustarea prețului aferent restului rămas de executat privind contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019, încheiat între U.A.T. Comuna Periam, județul Timiș, în calitate de autoritate contractantă și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări menționat anterior, având ca obiect execuția și finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „*Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, județul Timiș*”- proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, utilizând formula de ajustare $V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referința} + (p+a)]$, prin aplicarea la restul de executat al contractului, indicată de Ordonanța nr. 47 din 2022, conform calculelor, unde:

V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru,

a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și pretul contractului;

p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și pretul contractului,;

ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

ICC_{data referință} reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe, în care:

- **a** = 0 %

- **p** = 0,9901%

- **ICC_{martie 2022}** = 176

- **ICC_{februarie 2019}** = 130,60

- **V_o** = 152.358,32 lei, reprezentând valoarea rest de executat la data de 15.04.2022, rezultând următoarea valoare ajustată a restului rămas de executat:

- **V_a** = 204.797,69 lei.

Valoarea ajustată (V_a) a restului rămas de executat, fără T.V.A = **204.797,69 lei;**

Valoarea ajustată (V_a) a restului rămas de executat, inclusiv T.V.A = **243.709,25 lei.**

Art. 2. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Art. 3. Se aprobă indicatorii economici la obiectivul de investiții „*Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, Jud. Timiș*”, după cum urmează:

- **Valoarea totală a investiției, fără TVA:** **3.433.414,61 lei**, din care:

C + M: 2.154.633,90 lei.

- **Valoarea totală a investiției, cu TVA: 4.147.376,39 lei**, din care:
C + M: 2.564.014,34 lei.

- **Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 4.147.376,39 lei**, din care:
Buget de stat: 3.929.735,65 lei
Buget local: 217.640,74 lei.

Art. 4. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „*Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, Jud. Timiș*” care cuprinde și valoarea actualizată a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții care face obiectul contractului ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 6. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 4217 din data de 13.06.2019, încheiat între U.A.T. Comuna Periam și S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., în termenul legal prevăzut în O.U.G. nr. 47/2022.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Dumitraș Cornel, primarul Comunei Periam, doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe și doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam.

Art. 8. Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
- Consiliului Local al Comunei Periam.

**INIȚIATOR
PRIMAR,
DUMITRAȘ CORNEL**

**AVIZAT
Secretar General al Comunei,
BRONȚ DACIANA**

DEVIZ GENERAL DUPA SUME SUPLIMENTARE OG47/2022

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

"EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PERIAM,
JUD. TIMIȘ"

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)		Cheltuieli eligibile inclusiv TVA lei	Cheltuieli neeligibile inclusiv TVA lei
		Lei		19%	Lei			
		3	4	5	6	7		
PARTEA I								
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	25.290,30	4.805,16	30.095,46				30.095,46
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00				0,00
	Total Cap. 1 =	25.290,30	4.805,16	30.095,46			0,00	30.095,46
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului								
2.1	Construirea de rețele exterioare (energie electrică, telecomunicații etc.)	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Total Cap. 2 =	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
3.1	Studii de teren	7.000,00	1.330,00	8.330,00				8.330,00
	3.1.1. Studii de teren	7.000,00	1.330,00	8.330,00				8.330,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00				0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00				0,00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00				0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00				0,00
3.5	Proiectare	100.879,16	29.875,09	187.112,40			137.132,40	49.980,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00				0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00				0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și deviz general	42.000,00	7.980,00	49.980,00				49.980,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	478,99	3.000,00			3.000,00	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.521,01	10.708,05	67.066,20			67.066,20	
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	56.358,15	10.708,05	67.066,20			67.066,20	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	5.000,00	950,00	5.950,00				5.950,00
3.7	Consultanță	31.793,05	6.040,68	37.833,73				37.833,73
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	31.793,05	6.040,68	37.833,73				37.833,73
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00				0,00
3.8	Asistență tehnică	47.689,58	9.061,02	56.750,59				56.750,59
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	23.844,79	4.530,51	28.375,29				28.375,29
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrarilor	11.922,40	2.265,26	14.187,65				14.187,65
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	11.922,39	2.265,25	14.187,64				14.187,64
	3.8.2. Dirigenție de șantier	23.844,79	4.530,51	28.375,30				28.375,30
	Total Cap. 3 =	197.361,79	47.256,79	300.976,72			137.132,40	163.844,32

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)		Cheltuieli eligibile inclusiv TVA	Cheltuieli neeligibile inclusiv TVA
				19%			lei	lei
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	
1	2	3	4	5	6	7		
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază								
4.1	Constructii si instalatii	2.061.542,94	391.693,16	2.453.236,10	2.453.236,10			
	4.1.1.retele+GA+altele	2.061.542,94	391.693,16	2.453.236,10	2.453.236,10			
4.2	Montaj utilaje tehnologice	20.872,16	3.965,71	24.837,87	24.837,87			
	4.2.1.retele+GA+altele	20.872,16	3.965,71	24.837,87	24.837,87			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	940.100,00	178.619,00	1.118.719,00	1.118.719,00			
	4.3.1.retele+GA+altele	940.100,00	178.619,00	1.118.719,00	1.118.719,00			
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Cap. 4 =		3.022.515,100	574.277,87	3.596.792,97	3.596.792,97			0,00
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de șantier :	46.928,50	8.916,42	55.844,92	55.844,92			0,00
	5.1.1 - Lucrări de construcții + instalații 2.0% (cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4)	46.928,50	8.916,42	55.844,92	55.844,92			
	5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5%*(cap1.1+cap1.2+cap2+cap3+cap.4))	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	23.701	0,00	23.700,97	0,00			23.700,97
	5.2.1.Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	5.2.2.Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,5%(cap4)	10.773,17	0,00	10.773,17	0,00			10.773,17
	5.2.3.Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,1%(cap4)	2.154,63	0,00	2.154,63	0,00			2.154,63
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 0,5%(cap4)	10.773,17	0,00	10.773,17	0,00			10.773,17
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.3	Dcheltuieli diverse si neprevazute max 10%≅5% (cap1.2+cap1.3+cap1.4+cap2+cap4	117.617,95	22.347,41	139.965,36	139.965,36			
Total Cap. 5 =		188.247,42	31.263,83	219.511,25	195.810,28			23.700,97
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar								
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Cap. 6 =		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL GENERAL =		3.433.414,61	657.603,64	4.147.376,39	3.929.735,65			217.640,74
Din care C + M=cap(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) =		2.154.633,90	409.380,44	2.564.014,34	2.533.918,88			30.095,46
					E	N		

Data:

.20.06.2022

Beneficiar/ Investitor,
U.A.T. PERIAM

**Valoare contract MLPDA 1924/06.03.2018+act ad
valoare noua totala investitie
valoare noua buget stat
valoare buget local
valoare act aditional MLPDA**

lei cu TVA

3.792.183,18
4.147.376,39
3.929.735,65
217.640,74
137.552,47

